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Faser og aktiviteter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fase 1: opstart og fundraising

1.1. Udbrede ejerskabet til projektet v. positivt svar fra RD+ LOA+DGI Milepæl

1.2. Styregruppen og kommunikationsgrupper styrkes Milepæl

1.3. Afklaring i ft. Bornholms Regionskommune/ politisk behandling Milepæl

1.4. Øvrige samarbejdsaftaler verificeres mht. ejerskab og drift Milepæl Milepæl

1.5. Projektleder vælges Milepæl Milepæl

1.6. Fundraising pågår Milepæl

2. skitserunde

1.8. Klyngeevents - og -møder

Resultater: afklaring af projekt, samarbejder og økonomi 

Fase 2: tilladelser og projektjusteringer

2.0. Klyngeevents og -møder

2.1. Detailprojektering og prissætning Milepæl

2.2. Myndighedsgodkendelser og endelige aftaler Milepæl

2.3. Forslag til anlægsarbejder Milepæl

2.4. Vedtagelse anlægsarbejder Milepæl

Resultater: afklaring af rammeforudsætninger og projekter

Fase 3: detailprojektering og anlæg (to projekteringsrunder)

3.0. Klyngeevents og -møder

3.1. Første runde - udvalgte implementeringer

3.1.1 Detailprojektering og prissætning Milepæl

3.1.2 Udbud og tilpasninger Milepæl

3.1.3 Implementering og formilding Milepæl Milepæl

3.2. Anden runde - resterende implementeringer

3.2.1. Detailprojektering og prissætning Milepæl Milepæl

3.2.2 Udbud og tilpasninger Milepæl Milepæl

3.2.3 Implementering og formidling Milepæl Milepæl

3.3. Info-knudepunkter og skiltning i øvrigt

3.3.1 Tilrettelæggelse - design og indhold Milepæl

3.3.2 Udbud og tilpasninger Milepæl

3.3.3 Implementering og formidling Milepæl

Resultater: konkrete tiltag og formidling

Fase 4: afslutning og overgang til drift

4.5. Indvielse Milepæl

4.6. Afrapportering Milepæl

Resultater: fejring og evaluering
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